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Az elbontandó épület teherhordó szerkezete 38 cm vtg falazott külső térelhatároló szerkezetekkel, belül 

38x51 cm  tégla pillérvázra terhelő vasbeton gerendázattal készült. 

Az épület földszintes lapostetős kialakítású. Az épület nincs alápincézve, alapozása síkalapozással készült.  

A térelhatárolást téglafalazatok biztosítják. 

A teherhordó szerkezetek bontása előtt el kell végezni a közműhálózatokról történő lekötéseket (víz, elektro-

mos, gáz, szennyvíz, telefon).illetve ellenőrizni kell, hogy valóban le lettek-e választva minden közműról. 

Elbonthatók az épületben lévő, annak merevítését sem biztosító válaszfalak, térelhatároló falak. 

Elbonthatók az épület tetőfödémén lévő víz-és hőszigetelő szerkezetek. 

A teherhordó és merevítő falszerkezetek elbontása a követkők szerint történhet:  

 

Az épület tető-paneleinek elbonthatósága érdekében szét kell vésni a monolit vasbeton koszorúkat. A vésést 

ütvevéső berendezésekkel kell végezni úgy, hogy más tartószerkezeti elemek ne sérüljenek meg.  

A betonszerkezet kivésése után láthatóvá válnak a vasszerelések, a szerkezeti elemek kapcsolatát biztosító 

acélszerkezetes kapcsolatok. 

Az egyes előregyártott vasbeton elemek a kapcsolatok megszüntetése után emelhetők le.  

A kapcsolatok megszüntetése a rögzítő elemek elvágásával (pl. sarokcsiszolóval) vagy lángvágással kivite-

lezhető. A kapcsolat megszüntetése előtt a leemelendő elem bontás közbeni állékonyságát biztosítani kell. Ez 

történhet segédszerkezetek alkalmazásával, de legcélszerűbb, ha az emelést végző daru tartja az elemet a 

szerkezeti kapcsolat megszüntetésének ideje alatt. Amennyiben az elemek beemelő kampóját az építés so-

rán levágták, úgy a kiemelés utólag felerősített rögzítő szerelvények alkalmazásával történhet. Ebben az 

esetben az alkalmazandó szerelvényeket  és azok rögzítését  erőtanilag meg kell tervezni.  

Azokat az elemek, amelyeket az elemen átvetett kötélzettel ki lehet emelni, a daruzás egyszerűen elvégezhe-

tő. 

A vázszerkezet födémpaneleinek elbontása után a szerkezet gerendáit kell kiemelni. A szerkezeti kapcsolatok 

megszüntetése után ez a művelet a panelekhez hasonló módon elvégezhető. Amennyiben a pillérek nincse-

nek az alapozáshoz kellően merev módon rögzítve (befogva), és elbillenésük a gerendák eltávolítása után 

bekövetkezhet, akkor a gerendák kiemelése előtt a pilléreket elbillenés ellen kétirányú kitámasztással kell biz-

tosítani. Amennyiben a pillérek kehelyalapba befogottak, erre a biztosításra a pillérek elbontása előtt van csak 

szükség.  

A föggőleges teherhordó szerkezetek elbontása a teherhordó és a merevítő  falak elbontásával kezdődhet. A 

falakat tilos ledönteni, azokat elemenként kell eltávolítani.  

A vázszerkezet pilléreinek szabaddá válása után megtámasztásukat biztosítani kell. Amennyiben a kiemelhe-

tőségük szerelvények beépíthetősége nélkül elvégezhető,  daru biztosítása mellett az alap és a pillér szerke-

zeti kapcsolata megszüntethető, és az elem kiemelése elvégezhető. Amennyiben a kiemeléshez szerelvény 

alkalmazása válik  szükségessé,  a szerelvényt és rögzítését  meg kell tervezni. 

Az alapozás elbontása ütvevéső berendezésekkel és földmunka végző gépekkel elvégezhető.  

 

A vázas épület elbontása során, hasonló módon az építés fázisaihoz, biztosítani kell az épület bontás közbeni 

állékonyságát, a szerkezeti elemek kiemelésekori biztonságát. A szerkezeti kapcsolatok megszüntetése előtt 

ha szükséges, az elemek stabilitását segédszerkezetekkel  kell biztosítani.   

A bontás során statikus tervezői művezetés és a bontással kapcsolatos statikai tervezés válhat szükségessé. 
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